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各县（市、区）党委、人民政府,瓯江口产业集聚区、浙南产业集聚区、雁荡山管委会：
《关于加快推进2016年度“亮点项目”实施的通知》(温委办发〔2016〕15号)日前已经下发，现将《2016年度县（市、区）亮点项目汇编》予以配套印发。请你们结合实际，认真抓好落实。
如对《汇编》中项目有修改的，请按照原报送通知要求，在3月31日之前上报。联系人：苏德海，电话：88966127。
附件：县（市、区）亮点项目汇编
温州市考绩办

2016年3月14日

县（市、区）亮点项目汇编
	序号
	责任单位
	项目名称
	项目概况
	亮点特色
	关键时间节点及形象进度安排

	1 
	鹿城区
	1．滨江商务区亮点项目建设
	滨江商务区，包括安澜片区、洪殿片区、杨府山CBD片区、蒲州片区、桃花岛片区五大片区。规划总用地面积11.5平方公里，规划总建筑面积1651万平方米，预计总投资2000亿元。鹿城区作为政策处理主体，要完成“五村一社”累计5120亩集体土地征收，拆征农房9672户、企业166家，拆除旧房面积约286万平方米。
	以发展总部经济、金融集聚、高档商务为重点，致力打造国内一流的现代商务中心，成为温州大都市区发展的标志性区域和龙头。

1．力争征地拆迁大突破。新启动6个地块拆迁，提供净地2000亩以上，达到2014年的20倍、2015年的2倍。

2．掀起旧村改造大热潮。确保签订协议2035户，完成市对区考核任务的三分之二以上。

3．实施拔钉清障大行动。联动推进灰桥片区、洪殿片区、塗村片区、桃花岛片区项目拔钉清障，加速打造温州瓯江沿线“小外滩”。

4．推动建设安置大提速。实施9个城中村改造地块安置房项目建设，建成项目开展摸文认购。

5．强化土地出让大保障。计划出让土地10宗，超过400亩，为滨江商务区开发提供资金保障。
	1．土地征收方面。上半年完成老港区、会展二期征地材料组建上报。

2．旧村改造方面。塗村安置区一期3月底完成房屋腾空，4月底完成旧房拆除。黎二村2#地块、4#地块6月底完成整村签约，塗村安置区二期8月底完成整村签约，杨府山塗村老港区一期、二期12月底前完成整村签约。

3．项目清零方面。灰桥片区，6月底前C-02地块完成清零；洪殿片区，6月底前9#地块完成清零，8月底前5#地块一期完成清零；塗村片区，4月底前安置区一期、鲍州工业区完成旧房拆除，9月底前完成供地；桃花岛片区，5月底前体育休闲公园完成清零，确保项目无障碍施工。抓紧推进项目进场施工，11月份黎二村10#安置地块摸文认购。

4．土地出让方面。第二季度，完成5个地块共计219.9亩土地出让；第三季度，完成3个地块共计100.2亩土地出让；第四季度，完成2个地块共计101.1亩土地出让。

5．项目建设方面。保障项目建设无障碍施工，金融集聚区12-01主楼6月前结顶，农业银行、人寿大厦、工商银行大楼等8家金融机构大楼今年全部结顶。

	2 
	鹿城区
	2．城市中央绿轴区块城中村连片整改拆迁项目
	城市中央绿轴，规划总用地面积约3.15平方公里，规划总建筑面积约304万平方米，预计总投资约280亿元。在绿轴区块涉及的“三区三村”中，鹿城涉及的政策处理任务最为繁重，需征收土地618亩，完成两个旧村拆迁，面积约15万平方米，涉及原新城公司五个历史遗留地块的政策处理。
	1．加快旧村改造、助推城市转型。行政中心区周边及城市中央绿轴区块内遍布着众多的城中村，今年要完成旧村整村拆除，助推城市加快转型升级。

2．改善城市形象、提升城市品位。今年要加快地块出让、项目建设，将进一步完善城市功能、改善城市形象、提升城市品位。

3．化解遗留问题、促进社会和谐。十多年来，历史遗留问题一直制约着中心区的开发建设，今年要妥善解决上田村三产返回地、新城公司等历史遗留问题，切实减轻发展包袱，促进社会和谐稳定。

4．传承优秀文化、延续历史文脉。今年要为中央绿轴建设扫清障碍，打通城市核心与城市绿心的通廊，使城市中轴线成为行政、文化、历史相对融合和集中展示的形象区域。
	1．在旧村整村改造方面。上田村3月底完成房屋腾空，其中张宅自然村5月底完成旧房拆除，改造198亩、拆除旧村面积约5．7万平方米；上田自然村6月底完成旧房拆除，改造132亩、拆除旧村面积约8．7万平方米。

2．在重大项目建设方面。助推投资超百亿新希望城项目加快建设，两个地块10万平方米房屋结顶，30万平方米年内开盘，预计完成投资25亿元。

3．在历史问题化解方面。妥善解决上田三产返回地，4月份前完成挂牌出让；6月份全部解决新城公司历史问题，最后一个地块完成挂牌出让。

4．在绿轴公园建设方面。根据市城投集团建设安排，合理安排拆违及政策处理工作，确保工程建设无障碍施工。5月份，中央绿轴公园开园。

	3 
	
	3．环五马时尚商圈国家级特色商业街项目
	1．优化调整环五马时尚商圈的功能定位、空间布局和产业业态，推进区域内资源整合融合发展，实施商圈形态和时尚业态的更新改造。

2．大力发展月光经济，定期举办时尚购物节、发布有影响力的时尚指数，带动全域时尚消费。

3．整合历史文化街区和传统商业街区，连点成线，壮大休闲旅游产业，打造都市旅游目的地。

4．探索实施古城有机更新，适度外迁居民，焕发核心区新活力，建设“商、旅、文”结合的斗城特色风貌区。
	1．建成温州第一条国家级特色商业街，带动周边，以形成连片的特色街区。

2．建立全国第一个综合性区域性时尚消费指数，凸显温州时尚化战略效应。

3．打造浙南地区时尚消费中心，塑造时尚风景线，集聚时尚、展示时尚、引领时尚。

4．形成浙南地区最具瓯越文化特色旅游目的地，复兴城市功能，提升城市文化品位。
	1．温州两大商业地标开业运营，其中世贸广场商场6月份开业，置信广场商场12月开业。

2．2016年9月前建立高层次协调机构，出台相关政策和商圈建设整体方案，10月前启动第一批项目。

3．2016年6月和12月前分别举办时尚购物节，拉动商圈消费，活跃商圈氛围；2016年的春夏秋冬四季共发布4次时尚指数。

4．2016年10月前，推出“最温州”的都市记忆旅游线路，10月前推出月光经济旅游线路和沿塘河沿瓯江旅游线路。

5．2016年12月前，五马街创成国家级特色商业街。

	4 
	鹿城区
	4．温州万国财富小镇
	温州万国财富小镇项目总投资73.2亿元，选址于七都岛西南部，西起西岛头，东至港儿河界，北起规划七都大道，南至南侧堤塘，与温州（滨江）金融集聚区隔岸对望。规划面积约4650亩，其中建设面积约1500亩。主要包括财富管理中心项目，温商资产管理服务中心项目、万国创客空间项目、七都金融广场、美亚财富俱乐部项目、温青回归创业服务中心项目等。
	集金融产业、文化创意、旅游休闲、社区服务等功能为一体的财富管理小镇。充分发挥国家金融综合改革试验区的基础平台优势，利用七都侨乡资源和温商回归投资的重要契机，主导发展财富管理、私募股权、风险投资、创业投资等金融业态，力争在3年内，招强引优，培育核心骨干企业20家以上，辐射带动周边50家以上各类机构，打造主动管理资产规模达100亿，总管理规模超200亿元的集金融产业、文化创意、旅游休闲、社区服务等功能为一体的财富管理小镇。
	1．2016年完成财富管理中心（温州中心大厦）A区超高层地下室结构至地下二层；B区商业中心桩基础工程；完成投资5亿元。

2．2016年完成温州民间金融集聚区（七都金融广场) 170亩招拍挂工作，力争开工建设并初见形象。

3．2016年5月完成温青回归创业服务中心（樟里侨乡文化村改造提升项目）计划启动二期基础设施建设工程立项，8月开工建设；同步开展招商工作，初步形成商业氛围。

4．3月份堤塘景观绿化全线、桥下体育公园开工，12月基本完工；4月完成七彩路立项，12完成前期工作具备开工条件。

5．12月前举办招商会暨集体签约仪式，引进私募基金等各类财富管理机构5家。

	5 
	
	5．鹿城区瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程和瓯江路西延（江滨路A 线西段）二期道路工程PPP项目
	温州市鹿城区瓯江绕城高速至卧旗山段海塘工程位于瓯江西岸，北起鹿城区绕城高速，南至卧旗山，全长5.946Km，工程任务以防洪(潮)为主，兼顾提升温州市区滨江环境，防洪标准为100年一遇，为Ⅱ级堤防工程，总投资为18.837亿元，建设工期48个月。

瓯江路西延（江滨路A 线西段）二期道路工程，全长5.27Km，道路规划红线宽 30 米，沿线共含桥梁 4 座、隧道 1 座，总投资约6.17亿元，建设工期36个月。

两个项目打包采用PPP模式投资建设。
	1．该项目系省、市级重点工程，并列入浙江省支持鼓励社会资本参与建设运营的示范项目，被纳入国家PPP项目库。

2．推动城市向西拓展。海塘工程的建设将提高滨江西段片区防洪标准，瓯江路西延道路建设能有效缓解温州沿江工业区交通压力，完善中心城区西片城市道路网结构，带动城市建设向西延伸。

3．全面提升区位品质。结合瓯江沿江景观改造、产业联动、生态效益等，今年完成3个街道（5个村）全线27个码头的政策处理工作，征地150余亩、改造旧村6万余平方米，彻底改变卧旗山以西沿江脏乱差现象，守住水安全、打造水景观、彰显水文化、发展水经济、优化水生态。
	1．土地拆征方面。全面铺开土地拆征工作，6月份完成牛岭村土地征收；11月份完成十里村、前京村征地地面建筑的拆除工作；12月前完成前陈村、屿头村、岩门村三村的征地工作。

2．政策处理方面。12月底完成全线27个码头的拆除工作，完成全线房屋、厂房征收工作，确保项目无障碍施工。

3．项目建设方面。计划完成40%桩基工程，完成部分框架平台，年内建成一段海塘样板工程；道路工程完成部分桩基及路基处理。

	6 
	龙湾区
	1．温州文昌创客小镇
	温州文昌创客小镇位于温州市龙湾区（高新区）状蒲片区，小镇规划范围3.42平方公里，东至屿田河和上庄河，西至上江河，南至瓯海大道，北至机场大道。

温州文昌创客小镇按先导区、核心区和拓展区三部分分期开发建设。

温州文昌创客小镇以创新产业为主导，3年投资30-50亿元，争取创成省级特色小镇。
	温州文昌创客小镇以创新为引领，将小镇打造成全国知名、省内领先的海内外青年创业创新圣地，“两创”典型的省级特色小镇。

1． 产业定位力求“特而强”。集焦青年创业、文化创意、科技创新、金融改革、传统产业提升，促进产业转型、提升。

2． 功能叠加力求“聚而合”。小镇秉承温州人创业精神，结合“温婉绵延”水乡特色，赋予小镇良好的创新创业经济环境和生态环境。

3． 建设形态力求“精而美”。保留小镇“一纵三横”的原始肌理和“环绕四周”天然水系，以改造、整治为主，实现新和旧多元融合。

4． 制度供给力求“活而新”。 为入驻小镇的“创客”量身制定的创业扶持政策、金融服务政策、生活配套政策等。
	小镇按照“一年出形象，两年见成效，三年建成省级特色小镇”的总体目标，2016年重点打造先导区，实现总投资6亿元。

1．2016年7月出初步形象：开工建设城市客厅、创客公寓、滨水休闲景观区等小镇三大综合配套项目；开工文昌路拆改、文昌路南段架空线路上改下等小镇两大基础设施项目；

2．2016年12月先导区出整体形象： 12月底建成综合配套项目，形成小镇先导区整体形象。

	7 
	
	2．瓯海大道东延及枢纽集散系统工程
	项目座落于温州龙湾国际机场西侧，总投资估算32.7亿元，总用地面积约935亩，工程建设工期为36个月，计划于2017年4月完工。

该项目自2014年7月开工以来，已基本建成互通立交及立交以南、以西高架，并于2016年1月通车。
	1．该项目是省、市重点建设工程，也是温州龙湾国际机场、龙湾区、经开区的门户大道。项目建成后，能为“温州城市东部主城区”和“航空大都市”建设奠定坚实的设施配套基础，并与南口大桥共同形成灵昆半岛与内陆的快速链接通道。

2．该项目是温州市首座三层的城市互通立交及快速路工程。该项目对缓解机场附近交通压力、加快发展临空经济、促进沿线地区发展等都具有十分重要的意义。
	2016年12月基本可以出整体形象

1．年内基本完成枢纽东延及南段工程地面辅道施工；

2．年内完成北段工程主线下部结构施工及箱梁50%；

3．全年完成投资2.5亿元。

	8 
	龙湾区
	3．互联网创新创业基地
	项目位于浙南科技城内，项目用地面积约330亩，一期建筑面积8.1万平方米，二期建筑面积25万平方米，总投资16亿元。
	1．该项目是浙南科技城启动开发建设后，第一个拟通过直接收储、全面改造的单体项目。

2．产业定位突出“互联网+”鲜明主题，着力打造温州最具特色的主题性众创空间，并通过规划和收储准备，进一步拓展众创街区创建。

3．做好多渠道专业运营商招商，拟在改造完成后招商引入竞争性运营。
	2016年12月出初步形象

1．2016年3月份签订收储框架协议；
2．2016年6月份启动室外附属工程改造，11月完成施工；
3．2016年9月份启动建筑立面等改造，12月完成施工；
4．2016年12月份引入专业运营商2家以上，入驻企业20家以上，初步形成特色主题众创平台。

	9 
	
	4．青山回归总部大楼项目
	项目位于龙湾城市中心区G09地块，项目用地面积30.11亩，总建筑面积56208.6平方米，总投资6.4亿元。2014年11月开工，计划2017年2月完工，建设工期800天。
	1．该项目是省市重点项目、省411工程、省重大产业项目、市重大招商引资项目，也是青山控股集团“四大回归”的主体项目。

2．项目依托青山大宗商品贸易平台，整合青山企业贸易中心、采购物流中心、电子交易中心、财务资金结算中心，并引进入驻不锈钢贸易企业100家左右，是一个集品牌展示、国际贸易、电子商务等功能为一体的楼宇经济样板。

3．项目贸易辐射浙南闽北和广东等区域，有利于推动区域经济发展、促进产业集聚、打造区域品牌、拓宽产业链等，项目建成后必将成为全市“十三五”期间服务业发展的主引擎和政府税源培育的增长极。
	2016年12月出整体形象

1．2016年8月完成外立面幕墙和室内装饰；
2．2016年12月基本完成项目各项配套工程；

3．争取2016年底引入注册办公企业90家以上。
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	龙湾区
	5．海滨教新村城中村改造工程
	项目位于浙南科技城内，分一期、二期建设。

项目用地面积约404.9亩，整村户数490户，一期建筑面积21.9万平方米，二期建筑面积6.86万平方米，总投资19.6亿元。整村改造剩余107户计划于2016年6月份启动拆迁安置工作，一期Ⅰ标工程已于2015年8月主体结顶；一期Ⅱ标工程建设计划于2016年9月开工建设，二期工程已于2016年1月开工建设。
	1．该项目位于温州机场正门出口，作为 “市门第一村”改造工程，对提升温州大都市窗口形象有着重要意义。

2．该项目在2013年实现了“当年启动、当年签约、当年开拆”，在全省全市创造了城中村改造的“教新样板”，树立了城中村改造的速度典范。

3．教新二期工程作为全市参加全省集体开工项目，备受社会关注。
	2016年12月基本可以出整体形象

1．2016年7月完成二期桩基工程；

2．2016年9月开工建设一期Ⅱ标工程；

3．2016年12底一期拆迁安置户实现入住；二期主体工程出形象。
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	瓯海区
	1．瓯海时尚智造小镇
	瓯海时尚智造小镇是全省第一批特色小镇创建单位，项目选址在仙岩街道西片，规划面积约3.4平方公里，核心区用地1500亩。

项目规划建设“一轴、两带、三区、十二坊”。一轴（时尚功能轴）两带(时尚生产带、时尚生活带)三区（时尚活力区、时尚智造区、电子商贸区）十二坊（时尚购物坊、时尚婚博会展坊、时尚总部坊、电子商务坊、云端定制坊、时尚智造坊、电商基地坊、时尚家园坊、传统工艺坊、时尚企业总部坊、侨乡生活坊、农家休闲坊）。建设期限为2015年-2020年，总投资80亿元。前三年投资50亿元，总产出20亿元，税收3亿元，创成3A级景区。2015年已经完成投资14.64亿元。2016年完成小镇时尚企业总部园一期主体工程，完成“三横二纵”道路等基础设施建设和“两点两线”立面绿化景观等形象建设，完成投资15亿元。
	小镇坚持产业、文化、旅游“三位一体”，生产、生活、生态融合发展的理念，力图打造成为温州都市时尚产业发展的主平台、创新创业人才的栖息地、月光经济发展的集聚区、商务休闲旅游的示范点，成为“中国纺织服装品牌中心城市”标志性时尚产业基地。
	1．道路建设：

2月份仙竹路（下沈线-G104）开工建设，9月份竣工；2月份竹溪河驳坎工程开工建设， 6月30日竣工；5月份沈竹路（仙竹路-沈一路）、凤竹路（仙竹路-竹溪河）启动建设；

2．小镇形象建设：

2月份绿化景观提升工程开工建设，6月底完成；3月份立面改造工程开工建设，6月底出形象；

3．配套项目建设：

1月份建成投用小镇规划展示厅；2月底时尚企业总部园一期样板房开工建设，6月份总部园一期全面开工建设、样板房竣工投用，12月份总部园一期主体完工；10月份完成鞋类、服装等时尚高端定制类企业的招商工作，在企业总部园一期工程竣工后入驻，逐步形成温州时尚设计（定制）中心；6月份之前完成奥特莱斯等招商引资项目300亩用地做地工作，努力达成招商意向。

	12 
	瓯海区
	2．民办教育改革示范项目
	1．建设温州森马协和国际学校

由森马集团在中心区投资3亿元，建成后无偿捐赠给区政府，由国内名校“上海协和教育集团”承办。学校用地面积150.36亩，建筑面积6.6万平方米，以九年一贯制小学和初中为主体，并延伸到幼儿园和国际教育（高中部）。

2．建设北京外国语大学温州附属学校在南湖国际新城引进北京外国语大学办学品牌，兴建北外温州附校。该项目占地53亩，建筑面积4.2万平方米，总投资2亿元。
	1．企业无偿捐赠学校办学。将“PPP”模式应用到民办教育办学模式中，实现政府服务优势、企业资金优势、教育集团办学优势互补。

2．打造政校企合作办学的全新模式。北京外国语大学拥有品牌、人才和科研优势，学校将办成具有大学视角、国际视野、特色鲜明的九年一贯制精品民办学校。
	1．温州森马国际协和学校 2015年8月3日开工建设，2016年底工程竣工，并进入装修施工，2017年秋季开学。

2．北京外国语大学温州附属学校2016年3月8日开工建设，2016年底完成人防、地下部分施工，进行地面结构施工，2017年上半年工程完成，2017年秋季开始招生。
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	3．传化物流公路港项目
	项目共分两期，一期占地131.5亩，于2015年9月17日成功摘牌，主要建设信息中心、货运班车总站、城市配送中心、仓储中心、车源中心、物流配套中心。
	项目作为浙江省在建6个公路港之一，旨在打造浙南地区物流枢纽中心。目前传化项目已被列为物流企业的领军企业培养。
	1．3月份举行开工仪式；

2．10月份完成地下室施工；

3．12月份争取完成公路港项目主体工程结顶和高层结顶，实现一期公路港项目货运班车总站专线区域试运行；2017年4月份完成高层竣工。
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	4．城中村改造示范工程
	项目主要为高铁温州南站以西，潘桥街道河西村、林桥头村等2个行政村（区块）协议签订、旧房拆除，涉及拆迁总户数433户。
	按照“突出重点、集中发力、连片改造、快出形象”的要求，在高铁南站区块全力潘桥街道河西村、林桥头村内2个行政村（区块）433户协议签订、拆除工作。
	1．协议签订。5月底完成两个行政村协议签订； 

2．旧房拆除。11月底完成两个行政村旧房拆除。
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	瓯海区
	5．温州高铁南站区块综合开发项目
	项目范围共12.9平方公里，东起园区路，南起陈焦路，西至华亭山和蛟巨路，北至六虹桥路。核心区范围5.19平方公里，东起园区路，南起站南路（大连路），西至华亭山和蛟巨路，北至瓯海大道。项目开发建设总投资约120亿元，主要是依托高铁温州南站的总站优势，集合周边资源，打造广域型商贸区。
	随着高铁带动效应的加大，该项目将有力促进周边配套的完善，推动站前区块商贸的快速发展，同时辐射整个浙南闽北，打造交通主枢纽、城市主门户，以商业商务、休闲旅游、创意产业、生态居住为特色的温州城市时尚新中心、温州商务服务中心和信息枢纽中心。
	1．高铁温州站场改造工程：3月15日市住建委明确东广场改造和宁波路匝道方案；4月15日完成站场设计招标；6月30日完成施工图；7月31日完成施工招标；8月份正式进场施工；预计工期12个月。

2．在建工程：港龙商业广场、大象城国际商贸中心年底前实现竣工；君庭大酒店进行主体施工；三产安置房建筑面积35万平方米，其中F-19a地块年底前结顶，F-18a地块进行主体施工。

3．开工项目：8月份开工建设站前单元C-14地块（网络经济综合服务中心30.7亩）。
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	洞头区
	1．东海第一临海悬崖栈道工程
	东海第一临海悬崖栈道位于洞头的核心风景区——仙叠岩景区。该项目栈道长度11.4km，主要建设内容为混凝土悬崖栈道、玻璃栈道、栏杆、观景平台等内容，总投资8500万元。实施临海悬崖栈道工程，对提升洞头旅游品质和接待能力，加快旅游产业发展具有重要的意义。
	1．栈道全程依海边悬崖而建，将仙叠岩、南炮台山、大沙岙、金沙滩、半屏山等点上景点串联成环形线性景区；

2．全长11.4km，目前居东南沿海最长，为东海第一临海悬崖栈道。
	1．目前已建成1.8km连港蓝色海岸带栈道；正在实施仙叠岩段2.3km栈道建设，3月底建成；

2．正在实施半屏山段1.5km栈道建设，5月底建成；

3．8月份开工建设仙叠岩至南炮台山段约3km，年底建成；
4．12月份完成大沙岙至金沙滩约1.8km的前期工作。
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	洞头区
	2．洞头区鹿西白龙屿生态海洋牧场项目
	项目系渔业结构调整及发展壮大的综合性工程，是省重点建设项目和省“浙商回归”、温州市“温商回归”项目。项目投资2.3亿元，陆域用地总面积161.94亩，建筑面积6万㎡，海域使用总面积604亩，项目占用海岸线总长度1400m，堤坝总长度800m，行成面积达600多亩的海洋牧场。
	1．本项目系推进渔业结构战略性调整的重要举措，促进了渔业、生态、旅游的高度融合发展，无论是栅栏式生态养殖模式，还是其新业态，均属国内首创；

2．是本地区发展现代渔业引领性项目，具有起点高、创新性强、生态友好等特点，海水养殖模式具有国际先进水平，项目技术未来可向全省乃至全国推广应用。
	1．5月建成东堤坝工程；

2．7月建成西堤坝工程；

3．8月完成养殖区圈围投用，实现大黄鱼生态化养殖；

4．12月上市销售成品大黄鱼。
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	3．温州市大门大桥一期工程
	大门大桥一期工程经省发改委批准建设，属省重点建设项目。工程西起乐清翁垟，向东跨越沙头水道，连接洞头县大、小门岛，线路全长约11.14公里，其中乐清翁垟侧接线1.33公里，小门岛侧接线2.65公里，跨海大桥桥长6155米，通航主桥设计为（135+316+135）米双塔双索面PC梁斜拉桥，塔高134米， 桥面总宽32.2米，投资总概算20.36亿元。
	1．为温州市首座特大型跨海大桥工程，也是国内首座大直径水管和220千伏高压线同步过桥的综合性特大桥，具有项目规模大、技术要求高、施工环境复杂、安全风险大、参建单位多、建设周期长等特点；

2．该项目建成后，对大（小）门岛及温州港三大核心港区之一——大小门岛港区的开发建设起着控制性关键性作用，将成为大小门岛港区集疏运的重要通道；

3．对温州建设以临港工业和港口物流为主导的“海洋产业岛”，引进中石化LNG项目等大项目的落户建设，产生重要的推力；

4．结束大（小）门岛百姓千百年来靠乘船摆渡出岛的历史，同时解决了大（小）门岛长期以来的缺水、缺电问题。
	1．10月完成大桥路灯、航标灯、标志线等配套设施建设；

2．11月完成大桥长2.65公里接线公路工程（包含小型桥梁一座）及护坡等配套设施建设和绿化改造，并完成交工验收；

3．12月全线建成并正式通车。


学院核定在校生人数8000人，占地面积515.24亩，总建筑面积27.8万平方米，其中地上面积26.9万平方米，地下面积8943.75平方米。

	项目总投资15.3亿元，分两期建设，其中一期20万平方米，预计2017年9月竣工；二期建设面积6.8万平方米。
	仁济学院办学洞头，对于提速开发洞头新城，带动集聚城市人气文气，加快城市发展，都具有十分重要的意义。

利于社会：促进学院医疗人才培训，为浙江省医疗事业发展提供必要人才。

利于政府：带动洞头新城开发，促进当地医疗及高等教育事业发展，带动当地经济发展。

利于学校：改善仁济学院办学条件，满足教育部独立学院的办学要求。
	1．2月完成田径场及看台工程；完成图书馆桩基工程。

2．4月完成五标段市政配套项目施工招标。

3．9月实现一、二、三标段相关教学楼、科研楼和宿舍（暂停施工的3幢建筑除外）全部竣工。

4．12月完成四标段图书馆主体结顶进入室内装修。
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	5．“多规合一”改革
	建立将经济社会发展规划、城市总体规划、土地利用规划、产业发展规划、环境保护规划、海域功能区划、林地保护利用规划等各类规划有效衔接的“多规合一”空间规划管理系统，实行规划“一张图”管理。强化“多规合一”成果应用，建立规划审批管理系统，建立审批运用平台和窗口，实行一个信息平台和一套审批流程，深化各项规划信息和审批信息联动，切实解决审批过程环节多、速度慢问题。目前已初步建立“多规合一”空间规划管理系统，绘制了“一张图”，下步需作进一步修改完善，并拓展应用开发，建立部门联动管理机制。
	1．该项改革是对现有各类规划管理相互矛盾、冲突问题进行有效解决的一次有益探索，有助于打破规划之间各自为政的壁垒问题；

2．是对审批制度进行深度改革的一次重要探索，能强化政府部门的服务效能，解决项目落地难的问题，增强政府的公信力；

3．该项改革的推进符合中央和省市提出的“多规合一”要求，改革成功后极具有向全省推广示范作用。
	1．5月份完成演示查询应用平台软件开发。

2．6月份平台进行审批应用阶段，并进行优化，开发相应辅助决策功能。

3．8月份建成演示屏，实现查询演示系统投用。同时，建章立制，形成长效机制。
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	乐清市
	1．中国电工电器城会展中心和销售中心项目
	项目位于乐清市北白象镇前西岑、后西岑村及柳市镇前垟洞村，总用地335亩，总投资约31亿元。其中会展中心净用地150亩，建筑面积约21万平方米；销售中心净用地185亩，建筑面积约25万平方米，其中地下室面积约6.1万平方米。
	中国电工电器城会展、销售两大中心是省重大产业化项目，项目建成后将为乐清及周边地区电工电器产业提供高端的展示和销售平台，进一步扩大中国电器文化节辐射效应，提升柳市“中国电器之都”的品牌知名度。
	加快C、D地块建设进度，开建A、B地块。3月底，C地块部分主体结顶，D地块完成15%主体建筑，A地块会展部分开建；6月底，C地块完成60%主体建筑，D地块完成30%主体建筑，A地块会展部分完成桩基工程；9月底，C地块完成80%主体建筑，D地块完成45%主体建筑，A地块会展部分开始地上部分，A地块酒店部分及B地块开建；12月底，C地块竣工，D地块完成60%主体建筑，A地块会展部分完成10%主体建筑， A地块酒店部分及B地块完成桩基工程。
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	2．正大新生活城市综合体项目
	项目位于乐清市中心城区甬台温高速公路乐成入城口，分两期开发建设，一期占地306亩，分C2地块商住和C1地块商业综合体，二期占地330亩。项目总投资超100亿元，预计建成后可带动10000人以上的直接就业。
	项目携手世界知名的Gensler 设计公司、哈佛大学规划设计学院、公共卫生学院联合进行规划设计，规划建设集大型集中商业、休闲商业步行街、高端商务平台、精品酒店、高品质住宅、新型专业市场、健康养生、文化娱乐与休闲于一体的正大新生活城市中心。项目的建设，对乐清市商贸业态的更新换代和现代服务业的转型升级具有十分重要的意义。
	C2商住地块：A、B区第二季度住宅全部结顶，第三季度拆外架；A区第四季度景观绿化初步完成并进入预验收；C区年内完成施工图审查。

C1商业地块：第二季度完成扩初设计；第三季度桩基工程及地下室支护桩开始施工，年内完成。
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	3．乐清正泰150MW农光互补光伏发电项目
	项目占地约4500亩，总投资21.2亿元，其中种植高效农业作物投资1.5亿元，年均发电量1.44亿千瓦，每年减少CO排放13.4万吨或节约标准煤5.2万吨。
	项目在不改变农业用地性质的同时，实现框架上清洁发电、框架下高效种植的“双赢”。药材基地温润的土地环境可改善光伏组件的“热阻效应”，光伏组件同时为作物提供必需的遮阳条件，实现“农光互补”。项目将是浙江省电力清洁化技术展示和应用的重要组成部分，它的建成发电，有效地减少资源消耗，降低对环境保护的压力，更重要的意义在于其示范效应，能够为全省更大规模的光伏发电推广应用提供新经验。
	2016年6月底完成100MWP安装工程，9月底完成150MWP安装工程。
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	乐清市
	4．创富港湾特色小镇建设项目
	创富港湾位于乐清市中心城区滨海新区，总规划面积3.48平方公里，其中建设面积约1平方公里，计划累计完成投资50亿元以上。
	项目以信息经济和金融为核心，坚持产业、文化、旅游“三位一体”和生产、生活、生态融合发展的理念，按照功能全覆盖，服务全覆盖的建设要求，坚持以提升区域自主创新能力为核心，致力于建设人才密集、技术密集、资本密集，集专业化孵化器、科技企业加速器、技术创新基地为一体的创新型小镇，打造乐清总部经济发展的示范性创新创业平台，成为乐清今后新的增长极。
	加快推进总部经济园、人才大厦、清和公园、乐翁围海、生态观光、产业综合服务及生活配套等项目的建设。管理办公室3月底完成装修并入驻，6月底完成1－2个运营平台的入驻，3－5家基金类企业入驻。总部经济园一期上半年竣工交付，二期9月完成地下室。清河公园滞洪区景观工程年底建成，提升中运河二期。力争2016年列入省级特色小镇创建或培育名单。
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	5．农房抵押贷款增量扩面改革项目
	项目主要通过理顺建立农房抵押贷款体制机制为主要抓手，力争探索走出一条盘活农民沉睡资产的新路子。探索建立农房抵押融资风险分担机制，由市财政出资设立农房抵押贷款风险补偿专项资金，用于分担补偿试点金融机构开展农房抵押业务的坏账损失。探索强化司法保障，针对当前农房抵押贷款发生风险后，农房处置进展缓慢的情况，进一步研究出台处置政策，开辟绿色通道，加强司法处置力度，保障金融机构相关债权得到保障。探索创新农房抵押贷款业务模式，适时推出相关衍生金融服务产品，满足多层次、多元化的“三农”金融需求。探索建立试点考评机制，将农房抵押贷款试点的开展情况作为对银行业考核评价的重要项目之一。
	2015年12月27日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，授权国务院在部分试点县（市、区）暂时调整实施《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国担保法》有关规定，在2017年12月31日前试行集体所有的宅基地使用权允许抵押。乐清市是全国59个试点县（市、区）之一。
	1．2016年1-3月，建立试点工作协调机制，并对全市农房抵押贷款业务展开调研。

2．2016年4-6月，研究建立试点相关制度，协调解决试点过程中的问题，建立完善农房抵押贷款业务创新，风险补助等政策，并适时推出相关衍生金融服务产品，满足多层次、多元化的“三农”金融需求。

3．到2016年末，确保乐清全市农房抵押贷款增速达到20%以上。
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	瑞安市
	1．江南物流园区物流集散中心
	物流集散中心是江南物流园区重要的基础物流配套项目，占地352亩，建筑面积17.2万平方米，总投资近10亿元，有4个分中心组成，分别为普洛斯瑞安物流中心、仓储中心、货运中心、城乡配送中心。
	1．物流集散中心依托江南物流园区作为省现代服务业集聚示范区的平台优势，逐步发展成为“立足瑞安、服务温州、辐射浙南闽北”的集商品集散、保税仓储、物流商务于一体的综合性物流中心。

2．普洛斯瑞安物流中心吸引国内电商巨头—京东商城入驻该中心，极具区域品牌优势。
	1．货运中心：6月份完工。

2．仓储中心：10月份完工。

3．城乡配送中心：12月完工。

4．普洛斯瑞安物流中心：3月份引入京东商城、5月份完工，7月份投入使用。
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	2．温州职业技术学院瑞安学院
	温州职业技术学院瑞安学院是温州职业技术学院下属的二级学院。该学院性质为国有公办，以全日制学历教育为主，学制三年，同时开展成人教育、短期培训、技术研发等项目，建成融教学、培训、研发为一体的现代化职业院校。学院校园地址在瑞安市江南新区，学院一期工程占地244.81亩，建筑面积90680平方米，投资5.68亿元，主要建设教室、实训楼、宿舍、食堂、人防工程、车库等各类校舍及附属工程，可容纳3000名学生。二期工程预留控制用地256亩以上，实现可持续发展。
	瑞安学院是浙江省重点工程，是县市两级联动、院地合作办学的重点教育项目，也是温州地区首家由县级政府投资建设的全日制大专院校。学院将瑞安特色产业融入到专业设置中，如汽摩零部件制造、模具设计与制造、服装设计等，有助于进一步提升和完善瑞安人才培养体系。
	瑞安学院共分四个标段实施，工程将于9月份投入使用。

    1．一标段生活区将于3月底建设完成。

    2．二标段教学区将于6月份建设完成。

    3．三标段运动场将于3月底竣工验收。

    4．四标段绿化及附属工程将于6月底完成。
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	3．瑞安市飞云江五桥及接线工程
	该项目概算总投资5.35亿元，全长2.8公里，接线长1.8公里，宽42米。工程起点接瑞安火车站前江南大道，向北延伸跨700米江面，终点接北岸的瑞枫公路，并与建设中的瑞安滨江大道西延伸段连接。
	1．瑞安市飞云江五桥及接线工程属省重点建设项目，项目建成后将接通飞云江两岸的56省道和瑞枫公路，是浙南综合交通枢纽中心上的重要一环。届时飞云江五桥与东面的飞云江大桥、瑞安大桥遥相呼应，形成一个环飞云江“发展带”，助推瑞安“产业集聚、产城融合”和跨江发展战略的有效实施。

2．工程设计新颖，富有特色。主桥采用钢桁架系杆拱结构，在温州地区桥梁建设中属首例。
	1．2016年6月份完成主体工程和绿化带建设，初步出形象。

2．2016年9月份竣工验收，全线通车，整体出形象。
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	4．五洲国际商贸城
	该项目为大型家居建材装饰综合市场，一期主体工程已基本完工。二期工程位于瑞安江南新区新56省道与次纬三路交汇处，集展馆式专业市场和高层商业楼于一体，项目总建筑面积23万平方米，总投资20.1亿元。
	该项目是省重大产业项目和瑞安重大招商引资项目，将生态、环保、时尚作为卖场建设的重要标准，展馆采用十字中庭的空间模式。同时引入观赏、餐住、休闲、娱乐、购物等业态，打造全新生活形态的“一站式体验”。建成后将成为浙南闽北规模最大、 功能最全的一站式商贸博览中心和国内外一流的商贸综合体。
	1．2016年6月建成一期主体工程，初步出形象。

2．2016年10月一期引入全球知名家居生活广场红星美凯龙，吸引企业入驻，整体出形象。

3．2016年年底二期建成主体工程。
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	5．阁巷小微创业园与安心公寓工程
	阁巷小微创业园位于瑞安高新技术产业园区内核心区块，东面为规划的围海大道，西面为围五路，南面为东二路，北面为江南大道。项目总用地面积500亩，总投资15亿元，其中一期项目净用地314亩，包括办公及研发用房、宿舍楼、标准厂房、安心公寓等建设。
	1．阁巷小微创业园与安心公寓工程被列为温州示范小微企业创业园项目，建成后预计能容纳50—60家企业进驻，预计年产值达到30亿左右，安心公寓可满足6000名员工的入住需求。

2．该项目利用围垦造地的方式，将一片滩涂变身为500余亩的小微园用地，是集生产、生活、办公、研发和产品展示为一体的综合型小微园。
	1．2016年上半年建成一期主体工程，33幢标准厂房及3幢安心公寓结顶，初步出形象；

2．2016年底一期交付使用，整体出形象。
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	永嘉县
	1．永嘉县菇溪河综合整治工程
	该项目是省重点工程，总投资7.06亿元，治理河道长度8.26km，新建防洪堤16.5km，包括河道疏浚拓宽，两岸绿化和水岸同治等内容。工程主要功能定位是以城镇防洪为主，同时兼顾两岸市政道路、生态环境治理和保护，居民休闲观光娱乐等。该工程共分五期建设，其中一至四期工程已相继完工并通过验收，目前正在全力推进五期工程建设。
	1．该项目是全民治水的典范工程，桥头镇各界人士累计捐资5000多万元用于菇溪河道综合治理；

2．该项目是河道治理的样板工程，桥头镇防洪标准提高至20年一遇；

3．该项目是水岸同治的标杆工程，去年以来综合开展菇溪河流域环境综合整治“八大行动”，全面完成拉链等行业整治300多家，关停提升畜禽养殖场35家，有效促进了桥头菇溪河流域环境的综合治理；

4．联动治水的创新工程。永嘉与青田建立了跨县合作的联动治理机制，坚持联合巡查、联合执法、信息共享，关停了15家重污染企业，为巩固菇溪河全流域整治成效，探索跨区域的河道治理提供了宝贵的治水经验。
	1．3月份：完成菇溪（壬田段）景观绿化工程招投标；

2．6月份：完成五期I标段工程；

3．10月份：完成II标段工程；

3．12月份：完成菇溪（壬田段）景观绿化工程，全面完成菇溪河道整治。
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	2．育才教育装备科技文化创意产业园
	该项目由育才控股集团有限公司投资建设，总投资5.65亿元，总用地面积68.2亩，总建筑面积11.38万平方米，是省重点工程和省重大产业项目。育才控股集团是学前教育装备行业龙头骨干企业，近年来坚持主业、扩大投资，持续保持强劲发展势头，2015年产值达到3.3亿元（连续7年保持10%以上增长），外贸出口额达到2200多万美元（连续8年位居全县行业第一）。
	1．该项目建成后，该企业将实现年产38万套教学相关设备的生产能力，成为全省学前教育装备行业占地面积、建筑面积最大的龙头企业；

2．该项目于2015年6月供地，通过采取模拟审批、桩基预先开工备案等机制，缩短了项目审批时间8个月以上，实现供地后3天时间就开工建设，成为工业项目审批提速提效的示范；

3．项目投资主体—育才控股集团是全省学前教育装备最大企业（销售额最多），同时集团控股的浙江育才文化创意股份有限公司于2014年与光大证券、德恒律师所、立信事务所签订上市辅导服务，计划2019年上市，是浙江省学前教育装备行业第一家拟上市企业；

4．项目建成后将成为永嘉第一个建成的省重大产业项目，不仅对当前宏观经济形势下的企业投资实体经济具有很好的示范效应，也对推动全市乃至全省、全国教育装备产业发展具有现实意义。
	5月份：工程预验收；

6月份：正式验收；

9月份：厂房投入使用。
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	3．全省森林休闲养生建设试点改革项目
	永嘉是全省第五、全市第一林业大县。2015年1月，浙江省林业厅、旅游局将永嘉县列为全市唯一的“森林休闲养生建设试点县”（全省仅4个）。全县结合“坡地村镇”试点政策带动改革，争取优惠政策，探索推进PPP模式，破解建设用地红线多，项目落地难，政策处理难等诸多制约因素，坚持“森林生态为基、特色文化为魂”的发展理念，全力推进森林休闲养生产业发展，积极引导森林休闲旅游业健康发展，努力打造一流的森林休闲养生福地，总结可复制推广的森林休闲养生试点经验。
	1．全省率先通过建设规划。完成《永嘉县森林休闲养生产业发展规划》，率全省之先通过专家评审，获得省林业厅批复；

2．重点落实休闲养生区域。根据规划和省林业厅批复要求，出台试点政策，新建、续建5-7处森林公园或森林休闲养生区；

3．重点建设产业发展项目。结合养生品牌和招商选资，重点建设四海山森林休闲项目、楠溪云岚养生中心、南陈温泉养生园、珍溪森林休闲养生产业园等，总投资约150亿元；

4．试点森林休闲养生小镇。重点在鹤盛镇、岩头镇、沙头镇等民宿集聚区，结合周边优良的森林资源建设森林人家1-2处，并推荐有条件的镇或森林人家集聚区试点建设森林休闲养生小镇；

5．建设彩色森林观赏古道。重点在鹤盛景区、大小楠溪景区建设极具永嘉山地特色的森林古道2条；挖掘或建设3000-5000亩彩色健康森林，通过夏观花秋观叶挖掘极具楠溪特色的以枫叶林为代表的彩色森林；

6．建设森林文化示范基地。推进永嘉书院和柚木文化馆建设，总投资约5亿元。
	2月份：森林休闲养生建设规划获得批复；

4月份：出台试点政策，启动各项目建设；

7月份：各建设项目园林部分初具形象；

10月份：各建设项目周边环境和森林景观等整体形象明显提升；

12月份：完成各项目建设内容。
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	4．美丽乡村精品线建设项目
	该项目是创建省级美丽乡村示范县重要内容，总投资2亿元。包括沿线环境整治、精品村打造、历史文化村落保护利用建设、美丽乡村产业发展、农村产权制度改革等。
	1．该项目是永嘉县最具有山水品味的美丽乡村精品线，通过精品线、精品村打造、连片综合环境整治环境美，结合群众文化体育提升，农村产权制度改革、美丽乡村产业发展，使美丽乡村具备环境整洁、乡风文明、生产发展、生活富裕、管理民主，打造全县乃至全市、全省美丽乡村升级版的新样板。

2．该项目通过打造文化样板村，深化农村文化、体育活动，提升农村精神文明建设水平，弘扬社会主义价值观，使美丽乡村建设具备内涵美。

3．该项目通过发挥山水生态、田园风光等优势，推动美丽乡村与生态旅游、现代农业、养生养老同步发展，促进农民增收、提升群众幸福指数。
	3月份启动6个村的农村土地承包经营权确权登记上图入册；

4月份启动2个村垃圾分类处理；

5月份启动3处古建筑修复方案的编制；启动300间房屋外立面改造。

6月份启动4个村的农村污水处理建设；

7月份启动3个村三线地埋；启动2个村的文化礼堂建设；

8月份启动10家特色民宿的打造；

12月份完成各项目的建设。
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	5．41省道永嘉福佑至沙头段改建工程
	该项目为省重点工程，总投资22.3亿元，全长25公里，其中沙头至岩头段一级公路13公里，岩头至福佑段二级公路12公里，隧道6座总长5045米，桥梁8座总长2495米。
	1．该项目建成后对于全面贯通41省道永嘉境内卡口路段（目前41省道仙居界至福佑段、沙头至上塘段均已完成二级公路以上改建），完善全省公路网布局，推进永嘉沿江和山区统筹协调发展，促进楠溪江生态休闲度假旅游业发展具有重要意义；

2．41省道全线畅通有利于进一步发挥41省道的国防战备作用。
	6月份：总体土建施工完成66% ，其中路基46%，桥梁66%，隧道78%；

12月份：总体土建施工完成85% ，其中路基66%，桥梁77%，隧道100%。
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	文成县
	1．云江秀水十里画廊——飞云江综合治理工程
	整治飞云江干流河道23.4km，支流5条，主要建设内容为护岸20.03km，滨水生态修复节点15处（生态修复面积1242亩），绿道23.2km（其中结合护岸13.3km，新建绿道9.9km），总投资2.9亿元，年度计划投资4500万元
	该项目是文成县开展“五水共治”、强基础、优环境、促发展的重大基础民生工程。项目实施后将全面提升飞云江流域文成段防洪减灾基础设施建设水平，全面改善项目区水生态水安全保护条件，对全面推进文成经济社会可持续健康发展、美丽浙南水乡建设、“两美浙江”建设都具有非常重要的意义。
	1．一季度计划投资600万元，完成施工临时工程80%和相关土地政策处理。3月底前完成峃口段（峃口大桥下游段）的清表及挡墙基础土方开挖500m，结合施工情况浇筑部分挡墙基础混凝土。
2．二季度计划投资1400万元，6月30日前，完成峃口段土方开挖、砼挡墙基础及砼大方脚、浆砌块石及砼压顶、土方回填等工程。九龙井段土方开挖、抛石及抛卵石的50%。
3．三季度计划投资1500万元，9月30日前完成峃口段工程。九龙井段土方开挖，部分完成砼挡墙基础及浆砌块、抛石及抛卵石，混凝土箱涵及管道铺设、三维植被网及细部结构等工程。桂溪段右岸土方开挖15000M3．砼基础及浆砌块石2600M3．土方回填及抛卵石、土工布包碎石等细部结构。
4．四季度计划投资1000万元，12月31日前完成桂溪段左岸土方开挖18000M3.砼基础及浆砌块石4900M3.土方回填及抛卵石，两岸土工布包碎石等细部结构。孔岙段主体结构及细部结构，良坑段主体结构（堤顶道路及装饰除外）及细部结构。峃口段、九龙井段、桂溪段堤顶道路及装饰。
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	文成县
	2．森林氧吧特色小镇
	该项目由2个区块组成（天圣山区块、滑雪小镇区块），总面积5.2平方公里，建设用地1413亩。主要项目有天圣山文化园、中华健康养生城（天圣逸境）、天鹅堡小镇、绿水尖滑雪滑草场、月老山景区、猴王谷景区、特色民宿等项目。2016年计划完成投资3.5亿元。
	该项目已列入省级特色小镇创建名单，集产业、文化、旅游加社区为一体，围绕“康体养生”“禅修养心”两大主题，突出健康养生、森林旅游、休闲度假、文化体验、时尚运动等五大新型产业，致力打造全国养生度假示范基地。
	1．第一季度完成投资0.75亿元。让川特色民宿3幢建成，绿水尖滑雪滑草场提升工程完成滑雪场、高山泳池建设等。
2．第二季度完成投资1.05亿元。天鹅堡小镇二期工程，完成打桩专业和地基浇筑等基础建设；安福寺养老院和利生大楼主体工程全面施工等。
3．第三季度完成投资1.0亿元。天圣逸境中华健康养生城聚贤庄农庄主体工程施工，猴王谷提升工程完成景区高空滑索建设等。
4．第四季度完成投资0.7亿元。叶岸抗震安置工程主体工程基本结顶，绵岭特色民宿完成一期建设。
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	3．龙丽温高速文成-瑞安段
	文成境内12公里，总投资22亿元，2016年计划投资3亿元。
	打通文成向外高速通道，结束文成没有高速的历史。
	1．第一季度计划投资1036万，完成文成段两个标段的项目驻地建设，完成峃口隧道进口施工便桥和施工便道，完成主体工程等临时用地的租用。开工建设工地实验室、预制场等所有临时设施建设。

2．第二季度计划投资3400万，争取获得土地批复和省厅施工许可批复，完成工地实验室、预制场等所有临时设施建设。

3．第三季度计划投资8693万，完成尽顶屋隧道等施工便道的施工。开工隧道、路基、桥梁等主体工程建设。完成路基工程 8 % 、桥梁工程 6%、隧道工程12%。

4．第四季度计划投资16871万。完成隧道工程 18%、路基工程7%、桥梁工程9%。 

	38 
	文成县
	4．旅游资源市场化改革
	加快推进重点景区市场化运作，开展旅游资源价值评估，探索推进旅游资产证券化改革，并启动上市相关前期工作。拓展融资渠道，不断创新景区项目开发，加快百丈漈洞式电梯等基础设施和旅游配套设施建设，推进刘伯温故里景区创5A。
	通过推进重点景区市场化运作，破解当前旅游资源条块分割，长期处于浅层次，低层次开发状态，形不成旅游产品优势困局。通过探索旅游资产证券化改革，开展旅游资源价值评估，并启动上市相关前期工作，为温州乃至全省全国景区市场化改革探路。
	1．3月前，确定重点景区“三权分离”改革对象。制定县域各大景区新兴项目开发、拓展年度计划。制定旅游资产证券化改革工作方案。
2．6月前，整合旅游景区资源，启动重点景区“三权分离”改革。聘请专家组，开展旅游资产证券化改革评估。
3．9月前，确定国有景区证券化改革对象，启动相关前期工作。
4．3月开工建设百丈漈洞式电梯主体工程，全年完成投资2500万元，全面启动刘伯温故里创建国家5A级旅游区提升工程。
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	平阳县
	1．鳌江干流治理工程
	该工程总投资27.5亿元，2016年计划投资3.1亿元；共新建、加固防洪堤全长36公里。水头段包括主河道拓宽工程、凤卧溪分洪工程2460m、凤卧溪水闸工程、水头镇区段闸泵工程、鳌江干流桥梁改建工程；萧麻段新建堤防20.35km，新建水闸10座，共分为7标段进行建设；鳌江段垂杨、镇区、下埠段整体加固，部分沿塘水闸涵洞加固，下埠水闸下游河道整治等。
	该工程建成后，结合顺溪水库、岳溪水库、河道型水库、南湖分洪工程等，水头至萧江段防洪工程能力将达20年一遇，鳌江镇区防洪能力将达50年一遇，对于提高鳌江流域防洪能力，保障沿江两岸人民生命财产安全具有重要意义。
	水头段防洪工程，1-3月份初步设计编制；4-6月份初步设计审查、修改、批复；7-9月份完成施工图设计，监理、施工招标中标完成；10月份完成监理、施工合同签订；11-12月份分洪洞标段施工。萧麻段，2-4月份完成总工程量7.2%，其中1标完工；5-8月份完成总工程量12%，其中2～4标完工；9-12月份完成总工程量6.8%，其中5～7标土石堤土方回填，框架堤基础桩施工。鳌江段完成镇区段标准堤1.94公里灌注桩建设和承台80％工程量；完成垂杨段和下埠段石渣回填和防浪墙建设。
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	平阳县
	2．平阳县万洋小微科技创业园
	该项目总用地面积866.9亩，总建筑面积1445000平方米，总投资22亿元，2016年计划投资3.8亿元。
	该项目是近年来平阳单体最大的温商回归工业项目，是全市规模最大、首家以工业地产形式开发建设的小微园。
	一季度F-09-1.F-07厂房主体结构施工，F-05.D-12桩基施工；二季度F-09-1.F-07主体施工完成，F-05厂房桩基施工完成，进行主体结构施工；三季度F-09-1.F-07完成装修，F-05主体施工完成，D-12桩基施工完成；12月F-09-1.F-07完成验收准备工作，F-05厂房主体装修完成，D-12进入主体结构施工。
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	3．平阳宠物小镇
	宠物小镇计划在“十三五”期间实施建设项目15个，计划投资52.2亿元，2016年计划投资10亿元。主要建设内容：宠物用品研发制造基地（产业基地）、宠物主题文化时尚中心、南雁景区休闲旅游特色门户、北港片区新兴产城融合板块、小镇快速连续通道等建设。
	平阳宠物小镇是省级特色小镇，是省级重点项目，将按照产业发展“特而强”、功能叠加“聚而合”、建设形态“精而美”、制度供给“活而新”的要求规划建设，建成后具有推进特色产业创新发展示范、提升南雁荡山风景名胜区旅游服务等级及北港片区新型城镇化水平的重要意义。
	一季度，确定宠物小镇相关规划设计单位，完成麻园村改项目原房拆除，加快小镇快速联系通道（57省道复线段）建设；二季度，小镇快速联系通道（昆水公路段）开工建设，完成溪心村土地征收协议签订，完成小镇控规编制并上报审批，启动小镇主题公园前期，完成溪心岛西部特色旅游村前期，南雁荡山绿道网建设工程开工，完成南溪工业园B26-1地块出让并启动预留地块招商。三季度，完成溪心村征地工作，启动小镇绿道建设，加快驿站、民宿和鹦鹉园项目前期，蒲潭洋湿地公园开工，启动南溪工业园一期主干道路建设；四季度，完成一期民房拆除，启动小镇主题公园建设，完成集中供热项目总工程量的40%，完成麻园村改项目主体工程的50%，小镇快速联系通道（57省道复线段）全面通车，蒲潭洋湿地公园完成工程量至40%。
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	平阳县
	4．年产250万平方米光学膜生产基地建设项目（一期）
	该项目用地面积103亩，建筑面积137340平方。项目总投资4.6亿元，2016年计划投资8000万元。
	该项目建成后形成年产250万平方光学膜、年可创产值10亿元的光学膜生产基地，将有利于优化塑编塑包产业的产品结构，增加产品技术含量，促进产业链上下游相关行业发展，推动平阳塑编塑包产业转型升级。
	一期（48亩）厂房：2-3月份完成桩基工程30%工程量；4-7月份全部完成桩基工程；8-9月份完成厂房主体15%工程量；10-12月份完成至厂房主体50%工程量。
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	5．平阳新纪元学校迁建项目
	该项目新校区规划占地面积9.4万平方米（141.5亩），建筑面积9.6万平方米，项目建成后班级总数将达129个、可容纳学生总数达4650人，计划总投资45000万元，建设期限2016-2019年；2016年计划投资13000万元。
	该项目是温商回归重点项目，也是采用PPP模式建设的教育项目，对加快民办教育事业发展，打造“学在平阳”品质教育的品牌，具有积极推动作用。
	项目一期：2-4月份完成桩基施工；5-6月份加快南教学楼、食堂、宿舍楼主体结构主体施工；7月份南教学楼、食堂、宿舍楼主体结构主体结构结顶；8-10月份宿舍、南教学、食堂装修；11-12月份宿舍、南教学、食堂继续装修，北教学楼基础施工完成。
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	泰顺县
	1．泰顺抗震安居工程
	建设罗阳、司前、百丈、筱村、锦库、泗溪等地的包括无区域生态区C03地块、洄澜小区、峰门移民小区3期等抗震安居工程。
	列入2016年全省集中开工的重大项目，是我县集农民下山、农房集聚的符合城镇化发展道路的最大的民生工程，同时也是贯彻落实中央、省市的城镇化和精准扶贫政策的工程。这项工程的建设将解决震区灾民及山上农民的集聚居住、上学、就业、增收等一系列问题，对泰顺的经济发展将起到巨大的推进作用。
	2015年已建成畲族风情园，无区域生态移民区等工程正在施工中，百莲路下山移民安置点等工程正在抓紧进行前期工作。2016年计划完成无区域生态区C03地块、峰门移民小区3期等工程的主体施工；完成13－12地块项目前期并开工建设；完成上宅垟安置点前期工作；进行百莲路下山移民安置点、呈公坑抗震安置点等工程主体施工。预计2017年全面完工。
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	泰顺县
	2．泰顺县文祥湖水库工程
	泰顺县文祥湖水库工程是我县的省重点工程，位于泰顺县罗阳镇袁家地村，工程总占地34.99公顷，其中农用地22.32公顷，工程总投资1.97亿元。项目主要由拦河大坝、副坝、放水隧洞等建筑物组成。建成后年平均供水量1210万立方米，灌溉面积4550亩，水库正常蓄水位467米，正常库容504.13万立方米，总库容645万立方米。项目于2015年底已进行招投标，目前施工方等待进场。
	泰顺县文祥湖水库工程是一项以供水和下游农田灌溉用水为主，结合改善小流域水生态环境等综合利用的水利工程。项目建设有利于有效解决罗阳镇中心城区供水，有利于下游农田的保产增产，对改善泰顺县生态环境、促进地方经济社会的发展具有重大意义。
	1．进场施工之日起4月时间计划完成导流洞口开挖、支护、衬砌、喷锚等施工。

2．至2016年10月底完成主坝土石方开挖、坝基清基以及上游、下游围堰施工。

3．2016年10月起将安排主坝趾板、C5砼挤压边墙混凝土浇筑。

4．2016年11月底起将计划进行主坝副坝固结灌浆、主坝副坝帷幕灌浆、溢洪道砼灌浆、溢洪道固结灌浆、溢洪道帷幕灌浆等施工。

5．2016年12月起计划进行交通桥施工。
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	3．南浦溪景区开发
	建设南浦溪游客中心、水上游乐区、孙坪度假村、激情漂流、露营基地、百草园、垂钓区等娱乐休闲项目。
	南浦溪景区建成将充分发挥其地处“廊氡”、“乌飞”两大旅游板块交汇中心的区位优势，成为泰顺对外的门户景区，辐射带动周边古村、古桥、古道、农林采摘、民宿、农家乐等产业发展，带动库周群众就业和增收致富，提高库周群众满意度，不断增强保护水源的自觉性，使筱村镇及周边优越的旅游资源优势快速衍生为旅游经济优势，进而打造旅游经济产业带，对于推动泰顺旅游主业化、促进库周群众转产转业、促进地区经济社会更好更快发展具有十分重要的意义。
	1．2016年3月底前计划完成绿化工程建设
2016年5月前启动漂流等各服务点和旅游厕所建设。

2．2016年7月底前计划完成漂流道建设。

3．2016年8月底前计划完成三重漈景点建设和溪坪底大坝建设。

4．2016年12月底前计划完成木湾等三个旅游厕所建设。

5．2017年5月前争取一期开业。
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	泰顺县
	4．泰顺县要素生态化配置综合改革
	2015年7月，县委、县政府正式印发实施《泰顺县要素生态化配置综合改革总体方案（试行）》，在全县创新推行“一优先五捆绑”的要素生态化配置改革，即坚持生态优先，实行资金、项目、土地、人才、政策五要素捆绑，由县财政统筹安排1亿元，对全县各乡镇实施生态经济体系、生态安全体系、生态家园体系、生态管理体系等四个方面的生态化指标考核，促使要素配置与生态效益全面挂钩，引导各资源要素整体向生态功能倾斜，全面促进资源配置优化、集约高效，推动全县经济社会生态化转型发展。
	要素生态化配置综合改革是泰顺在省市范围内首创性特色改革项目，是山区创新实践“五位一体”发展布局，推动生态文明发展的突破性改革举措，推行该项改革，将有效建立起一套系统完整的生态化考核指标体系，促进县域经济社会全面生态化转型发展，为省市乃至全国同类地区提供经验借鉴和样本示范。
	1、 修改完善《泰顺县要素生态化配置综合改革总体方案》，并进一步优化考核评价指标体系；制定出台考核细则；年底开展年度要素生态化配置综合改革考核。

2、 完成要素生态化配置综合改革配套项目，大力推进生态家园、生态经济等重点项目建设：2016年，计划投入6000万元，完成畲族风情特色街外立面改造，畲乡小院(城中村)改造17幢建设并搬迁入住，完成畲族民俗馆（村民中心）建设并投入使用，完成畲寨古村落保护及滨水文化广场建设等左溪民族特色村寨建设内容。计划投入910万元，完成筱村库村古街道仿古立面改造、入口标志性景观、文化展示厅等美丽乡村精品示范村建设内容；计划投入1026万元，完成仕阳龟湖泰顺石文化街、路灯改造、主题公园等美丽乡村精品示范村建设内容；一鸣高山牧场项目，今年计划投入7000万元，完成民宿改造、牧草区域整治等内容，开工建设核心待区、亲牛园以及相关配套工程。
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	苍南县
	1．龙港国家新型城镇化综合试点
	2014年12月，国家发改革委等11个部委启动实施全国新型城镇化综合试点改革，龙港镇进入第一批试点名单，成为全国镇级试点仅有的两个中的一个。龙港试点的主要任务是，探索建立行政管理创新、行政成本降低的新型设市模式，为浙江省乃至全国推进新型城镇化提供可复制、可推广的经验和模式。主要内容包括推进行政管理体制和财政体制改革、完善城市治理体系、建立农业转移人口市民化推进机制、深化多元化投融资体制和农村产权制度改革等。
	全国10万以上人口的特大镇镇区237个，龙港改革试点可为全国破除特大镇发展的体制机制障碍提供试验。龙港将依据《国家新型城镇化规划(2014-2020)》《关于印发国家新型城镇化综合试点方案的通知》等文件精神，明确按照创新行政管理、降低行政成本的新型设市模式，以新的理念和要求，全面推进试点工作，并力争通过三年左右的时间，努力为全国特大镇发展提供可实行、可推广、可复制的成功模式。
	时间节点：

1．3月底前，完成试点实施方案和行政管理体制改革方案报批。

2．6月底前完成行政机构设置，15个“大部门”挂牌运转；第一批县级权限下放到位，行政审批服务中心和公共资源交易中心挂牌，实行一站式服务；智慧城市平台完成搭建，综合行政执法局进入实质性运转；启动财政体制、城市治理体系、投融资体制、农业转移人口市民化、农村产权制度等改革，试点工作取得阶段性成效。

3．9月底前完成行政管理体制改革、财政体制改革等任务，城市治理体系、投融资体制、农业转移人口市民化、农村产权制度等方面改革任务取得明显进展，试点工作取得明显成效。 
形象进度安排：

1．龙港“大部门”制改革项目（9月底前）；

2．龙港行政审批平台建设（9月底前）；

3．龙港综合行政执法平台建设（9月底前）。

4．城市面貌改变：世纪大道景观桥（6月底前）；绿美工程——月湖公园（12月底前）。新老城连接道路：东海大道4月完成路面建设，8月份完工；世纪大道5月完成路面建设，9月份完工；临港大道5月开工建设，12月份完成路面建设；江滨大道6月开工建设，12月完成路基工程。
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	2．中广核浙江苍南三澳核电项目
	中广核浙江苍南三澳核电厂址位于浙江省温州市苍南县马站镇三澳村，总投资约1200亿元，计划2016年底完成征地移民、启动现场厂平及海工工程，2018年年底实现项目核准及核岛主体开工，2023年前建成一期工程（2台百万千瓦核电机组），拟采用第三代核电技术路线。
	该工程为省央企合作项目，是温州乃至全省投资最大的单体项目。项目全部建成投产后，年上网电量约525亿千瓦时，创造绿色GDP约225亿元人民币，对浙江省创建国家清洁能源示范省以及促进浙江经济社会可持续发展具有重要意义。
	时间节点：公众沟通方面：2016年4月上旬启动项目环评公告；5.6月份开展问卷调查、召开各类座谈会，6月底前基本完成公众沟通工作。

征地拆迁方面：3月份编制征地拆迁和政策处理方案， 6月完成绿能小镇规划；11月底完成征地拆迁。

形象进度安排：4月底前开工建设进厂道路；7月底前启动盐场回填工程（绿能小镇）；12月底前完成拆迁政策处理工作，并启动厂平及海工工程。
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	苍南县
	3．苍南台商特色小镇
	主要项目：

1．光电产业服务中心；

2．台湾光电信息园；

3．浙台风情文化街区；

4．浙台商务休闲街区；

5．创智服务中心；

6．光电文化创意综合体。
	台商小镇产业上以台湾光电等先进制造业为主导，风景旅游以浓郁台湾文化风情为特色元素，形成集光电产业、商贸、旅游休闲、台湾文化体验为一体的产业-旅游城市综合体，打造成一个对台经贸合作交流繁荣、产业特色鲜明、服务功能突出的国内一流台商投资区、3A级以上风景区。
	时间节点：2016年度计划投资7.8亿，续建光电产业服务中心、台湾光电信息园、浙台风情文化街区、浙台商务休闲街区等项目；投资2.4亿开工建设创智服务中心、光电文化创意综合体等项目。3月底前完成小镇规划编制；4月5日前完成熊猫光电、熊猫照明项目落地；6月25日前明确开发模式；8月15日前开工建设创智服务中心、光电文化创意综合体项目。

形象进度安排：1．台湾小镇广电信息园启动（7月底前）；2．台商小镇基础设施建设（12月底前）；3．台湾风情园一期启动（8月底前）。
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	4．横阳支江水岸同治工程
	横阳支江堤防加固工程是国家独流入海鳌江治理工程组成部分，省重点工程，概算投资11.4亿，新建改建堤防34.8公里，水闸17座。绿化提升工程概算投资约0.4亿元，在两岸14.5公里堤防及绿化建设基础上，进行原生植物梳理、景观节点打造、路面美化等工程措施建设。
	通过工程治理及生态修复，在防洪保安基础上，做好景观、生态、文化文章，打造温州美丽河道。 
	时间节点：

1．7月底完成14.5公里堤防建设，12月30日完成下游段19.2公里工程主体建设。

2．11月底完成状元走廊（含游船码头配套）、上善若水等生态、文化、景观绿道工程。

3．12月底完成绿化工程。

形象进度安排：

1．游船及游船码头建设工程（11月底前）；

2．横阳之江绿道工程（11月底前）；

3．横阳之江绿化景观工程（12月底前）。 
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	5．甬台温高速公路复线苍南段工程
	苍南段工程主线总长约43.9公里，投资约116亿元。该项目苍南段起于龙港镇新美洲村，终点位于苍南岱岭南山尖浙闽界。途径龙港、钱库、金乡、赤溪、马站、岱岭五镇一乡。
	甬台温高速公路复线苍南段工程是沈海高速公路复线的重要路段，也是温州市与苍南县自主投资建设规模最大的一条高速公路建设项目，高速复线的建成，对加快温州沿海产业带开发、加快温州大发展大建设，特别是促进苍南县经济发展具有十分重要的意义。
	时间节点：

1．5月前完成特大桥主墩桩基础施工建设；7月底前完成特大桥主墩承台及所有水上桩基础施工；12月底前完成特大桥桥塔施工。

2．全线工作方面，5月底前完成全线各标段项目部临建工程施工；6月底前全线建设用地获得国土资源部批复的前提下，启动全线所有标段工程建设。

形象进度安排：1．鳌江特大桥（9月底前）；

2．望洲山隧道（11月底前）；

3．安峰隧道（11月底前）。
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	瓯江口产业集聚区
	1．瓯江口城市中央绿廊景观风情带
	瓯江口城市中央绿廊景观风情带全长约5300米，水面宽度约85米。绿廊宽度约312米，景观绿化面积约为33.2公顷，包含瓯锦大道北侧绿化带56米；瓯锦河南北两侧绿化带，从北到南分别为56米宽绿带；60米宽城市主干道。打造具有“都市休闲长廊、浪漫诗意花林、民俗文化会馆、城市音乐客厅、雕塑艺术舞台、活力运动氧吧”共六大功能区块。其中先期开工建设的起步区段长约2000米，工程概算投资约2.5亿元，主要内容包括河道开挖、盐碱地原土改良、园林景观、休闲广场、亲水平台、樱花园、游艇码头、远期预留喷泉、滨水酒吧街、游乐场、亲子乐园等相关设施。
	1．瓯江口核心区规划定位为北产业片区和南生活片区的产城融合区，利用瓯江口城市中央绿廊形成天然屏障将产城进行生态阻隔。中央绿廊沿瓯锦河及两侧、公共绿地形成生态型景观绿廊，建立一些列景观平台、亲水码头、音乐喷泉广场、樱花园，远期预留滨水酒吧街、游乐场、亲子乐园等设施。建设具有瓯江口地域特色的地标性广场，河道北侧打造成特色规模花卉植物区，建成具有瓯江口个性元素和鲜明特色的的绿色长廊、城市的生态客厅。
2．创新实施滨海盐碱地改良景观绿化。瓯江口核心区为滨海盐碱地，区域土壤质量状况不容乐观，盐度高、碱性强、氮素较为缺乏，采用盐碱土原土改良技术，创新解决滨海盐碱土原土改良与绿化技术难题，将寸草不生的盐碱荒芜之地，建设成葱郁盎然的生态景观绿洲，将瓯江口打造成为浙江省滨海盐碱地改良绿化示范基地。
	1．一季度：完成起步区瓯锦河北侧绿化带盐碱地原土改良、园路基础和建筑小品，部分苗木种植；瓯锦河南侧绿化带开始园路和亲水平台基础开挖。完成投资约1500万。
2．二季度：完成起步区瓯锦河北侧绿化带园路铺装和环卫设施及管理用房；南侧绿化带开始盐碱地原土改良及园路基础施工；瓯锦大道北侧绿化带开始堆土造坡。完成投资约3000万。
3．三季度：完成瓯锦河河道土方开挖，完成河道南侧绿化带盐碱地原土改良、园路铺装、环卫及管理用房；瓯锦大道北侧绿化带完成堆土造坡并开始盐碱地原土改良。完成投资约4500万。
4．四季度：基本完成瓯锦河两岸及瓯锦大道北侧绿化带的苗木种植和总体景观建设。完成投资约4000万。
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	2．超微细先进材料工业规模化建设项目
	项目位于温州市瓯江口新区半岛起步区A-13h和A-13c地块，总投资约5亿元，总建设用地约165亩，主要建设生产性厂房、研发楼、宿舍等。
	该项目建成后，可年产40吨超微细银粉、0.5吨超微细金粉、1吨超微细钯粉、4000吨超微细铜粉、100吨超微细银铝粉、1000吨超微细镍粉、1000吨超微细钴粉和55吨电接触功能复合材料。届时新科将成为国内贵金属和有色金属超微细粉体材料和电接触功能复合材料生产规模最大、质量水平最高、应用研究开发实力最强的高新技术企业，并跻身于世界同行前列。
	A-13h地块2016年总体施工进度计划为：
1．第一季度主体工程结顶；
2．第二季度完成中间验收；
3．第三季度完成竣工验收；
4．第四季度力争进入试产；
A-13c地块计划为：
1．2016年第二季度进场打桩；
2．2017年第三季主体工程结顶，年底竣工验收。
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	瓯江口产业集聚区
	3．瓯江口智慧城市综合服务平台
	建设瓯江口智慧城市信息综合服务平台，以市政物联网工程为基础，建设包含调控中心、智慧城市信息整合系统开发集成、智慧城市信息综合数据中心、4个行业运营管理子系统集成（即照明、给水、排水、视频安防系统），2个政府管理子系统集成（规划三维系统、数字城管系统），工程总投资约4000万元。
	1．采用N+1+N智慧城市整体解决方案：即建设一个智慧城市信息综合服务平台，N个行业运营管理系统，包含污水、给水、燃气、照明、视频安防、园林等子平台，同时预留N个政府管理应用系统端口，包含政务、城管、公安交警、消防、电力、医疗、社区、应急指挥等，实现城市运营与管理信息一体化。
2．建立城市地上设施和地下管线的三维一体化系统。
3．创新运营“智慧灯联网”技术，利用路灯资源，实现瓯江口整个区域“wifi”全覆盖。
4．各城市运营和管理部门在同一服务平台进行城市运营、维护、管理，为各行业管理部门提供准确的统一的数据信息，有效提高城市运营和管理服务水平和效率；有效避免重复投资、城市建设乱挖、错挖的现象，减少由此带来的经济损失。
	1．一季度：完成瓯江口物联网一期系统工程深化设计专家会审；完成软件测试环境准备；完成投资50万元。
2．二季度：调控中心装饰、电气、综合布线等部分完成70%；完成软件测试，系统主要功能正常使用；完成投资300万元。
3．三季度：调控中心装饰装修等部分完成；调控中心机房设备等部分完成70%；系统调试，接口对接；系统部署完成。完成投资800万元。
4．四季度：调控中心全部完成，调控中心验收；视频监控、给排水采集等随道路进度完成，预计50%。系统试运行，组织系统验收。完成投资700万元。
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	浙南产业集聚区
	1．瓯飞一期围垦工程（北区）
	瓯飞一期围垦工程（北区），围垦面积6.64万亩，总投资138亿元。工程主要包括北堤、东堤北段、1#、2#隔堤、北1#闸、北2#闸、东1#闸，主体工程设计施工工期为7年。
	工程战线长，施工条件复杂，为加快推进工程建设，充分利用新技术、新工艺及新材料，加强工程质量、安全及进度管理，克服困难，合力攻坚，提前一年实现海堤龙口合拢，为加快推进围区开发创造条件。
	1．7月15日主汛期前做好安全度汛护面施工，海堤工程满足度汛要求。

2．10月底，水闸水下部分工程基本完成，龙口开始收窄。

3．2016年底，海堤高度达到龙口合拢设计要求，水闸基本具备通水条件，完成海堤龙口合拢任务。
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	浙南产业集聚区
	2．顺丰电商产业园二期
	项目占地约123亩（二期），投资约5亿元，在滨海园区建设集仓储、办公、转运于一体的大型物流园——温州顺丰电商产业园。
	1．进展迅速。2015年初开始项目对接，确定资产整合重组合作方式，2015年7月通过拍卖项目落地。同时以租赁方式项目已经启动，目前在启动项目基建的同时，项目已产生经济社会效益。

2．对产业提升带动作用强。通过该项目的落地，顺丰集团将浙南地区的总部布局在我区，将进一步促进我区加快形成以物流园区和物流龙头企业为支撑的现代物流服务体系，推动2.5产业发展。
	1．2016年1季度完成报建手续。

2．2016年2季度开始主体施工。

3．2016年内力争完成主体施工，全年完成固定资产投资约1亿元。
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	3．置信滨海立体公园
	项目总投资约5亿元，规划建设总用地面积42115平方米，总建筑面积85405平方米。项目主要建设集商业步行街、大型超市、精品酒店、星级影院、大型宴会厅、LOFT公寓为一体的商业综合体。
	该项目摈弃传统的商业开发理念，着重突出“绿色、时尚、体验”理念，首次把公园概念融入商业，立志打造温州首个集购物、休闲、娱乐为一体的公园式商业综合体。项目的建成，将进一步完善滨海园区城市配套功能，有利于集聚商气、人气，有助于企业吸引人才、留住人才。
	1．2016年1季度完成桩基施工。

2．2016年2季度开始主体施工。

3．2016年内完成主体施工，全年计划完成投资约3亿元。
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	4．国际华廷精品酒店
	项目总投资约5亿元，总用地面积35亩，总建筑面积57219平方米。项目定位为精品五星级标准酒店，集住宿、餐饮、会议、宴会、休闲娱乐、商务度假为一体的现代化、智能化的综合性服务设施，设有网球场、游泳池、健身中心、娱乐中心、美容美发中心、茶艺馆、棋牌室等，可满足温州东部及集聚区各种层次和规模的接待需求。
	项目位于城市东部交通枢纽核心区，建成后，管理方将引入国际专业酒店管理公司进行管理、致力打造专业的国际化经营理念，将创造良好的经济、社会效益。项目的建设有利于完善城市东部社会配套，提升城市品质，将有效促进浙南产业集聚区（温州经济技术开发区）经济发展和产业升级，有利于投资环境的进一步改善，为大项目落地增加竞争力。同时也标志着浙南产业集聚区（温州经济技术开发区）将告别五星级酒店空白史。
	1．2016年1季度完成桩基施工。

2．2016年2季度开始主体施工。

3．2016年内完成主体施工，全年计划完成投资约2亿元。
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	浙南产业集聚区
	5．中广核俊尔新材料有限公司
	项目总投资约8.0亿元（其中建筑工程投入2.0亿元），总用地面积77.7亩，总建筑面积65889.98平方米；主要由A1车间、A2仓库A3车间、B1研发中试楼、C1生产辅助楼等单位工程组成。2016年，基建投资计划投入1.0亿元。
	俊尔公司为央企中广核集团下属企业，一直致力于研发与生产高性能工程塑料，产品广泛应用于汽车、电器、电子、通讯、机械、航空等广大领域。近年来俊尔紧跟科技发展步伐，努力向工程塑料合成、特种塑料助剂合成、碳纤维复合材料、核辐射工程塑料、医用高分子材料、3D打印材料、石墨烯复合材料、生物塑料领域进军，并取得显著成效。

俊尔作为国内行业领先的高性能工程塑料研发和生产企业，先后荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家高新技术企业”等多项国家及省级荣誉，并成为中国塑协工程塑料专委会副理事长单位、中国塑料工业协会改性塑料专委会副理事长单位、中国合成树脂供销协会副理事长单位。
	1．第2季度，A1车间完成二层结构施工；A3车间完成主体二层结构施工。

2．第3季度，A1车间完成主体结构施工；A3车间完成主体结构施工。

3．2016年内，A1车间完成装饰装修工程施工；A2仓库完成二层结构施工；A3车间完成装饰装修工程施工；B1研发中试楼完成主体结构施工；C1生产辅助楼争取完成主体结构施工。
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	雁荡山管委会
	1．雁荡山大型文化旅游交通集散中心（东方文化博览园）
	该项目总占地面积约260亩，总投资约10亿元，总建筑面积约48000平方米。建设内容主要包括：游人中心、换乘中心、大型停车场、集散广场、文博园、商业购物餐饮配套等，拥有停车位约2000个。2016年计划投资7500万元。
	该项目为浙江省重点工程项目，项目的建成将有效完善景区配套设施建设，解决雁荡山黄金旅游季节的停车困难问题，拉长旅游产业链，提高雁荡山旅游经济。
	1．3月份完成游人中心地上二层楼板施工内容。启动游人中心内部二次装修设计工作。完成东方文化博览园设计方案优化；完成南岸政策处理工作，启动土地招拍挂。
2．6月底完成游人中心主体结构建设，完成内部二次装修设计工作及启动招投标工作。
3．8月份开始装修。
4．年底完成游人中心主体工程全部装修，并投入使用；开工建设东方文化博览园地下停车场、防洪堤工程。
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	2．雁荡山武侠小镇
	该项目占地面积约13600平方米，沉浸式剧场面积约4000平方米，总投资约4000万元，年内完成投资。包括演艺中心圆形沉浸式剧场改造工程、武侠体验式旅游综合小镇工程。利用领先的数字演绎技术结合先进的控制系统软硬件，形成智能演绎系统、智能整体控制及“数字互动型”文化产品等数字演绎文化装备业。
	该项目将围绕“神雕侠侣”武侠主题打造一个体验式的旅游综合体，将成为雁荡山数字旅游产业链与新夜游文化的重要一环，并将全面开放“吃住行游购娱”一站式数字化旅游，借助智慧旅游“互联网+”解决方案，通过创新旅游产品组合拳，带动区域经济新的增长点。
	1．3月份前完成项目方案全部设计图纸。 

2．4月份启动招投标。
3．5月份演艺中心圆形沉浸式舞台和武侠体验式旅游综合小镇开工建设。
4．8月份基本完成演艺中心圆形沉浸式舞台改造。部分对外开放。
5．11月武侠体验式旅游综合小镇基本完成改造，年底对外开放。


